

Приложение № 8
к постановлению Правительства Калужской области
от _____ № _____

«Приложение № 14
к региональной программе газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций Калужской области на 2023-2032 годы

Пообъектный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Наименование садоводческого некоммерческого товарищества	Мероприятия, необходимые для подключения или создания технической возможности подключения домовладений, расположенных в границах территории садоводства	Наименование газораспределительной организации	Код объекта строительства	Адрес домовладения (домовладений), расположенного в границах территории садоводства, для которого реализуются мероприятия, необходимые для подключения (улица, номер домовладения)	Адрес домовладения (домовладений), расположенного в границах территории садоводства, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Общее количество домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых реализуются мероприятия, необходимые для подключения	Общее количество домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности их подключения	Срок догазификации	
											месяц	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Бабынинский район	п. Воротыньск	ДНТ «Черемуха»	Строительство газопровода-ввода	АО «Газпром газораспределение Калуга»	40-25-015-000001		ул.Звездная, уч.210		1	декабрь	2025
2	Бабынинский район	п. Воротыньск	ДНТ «Черемуха»	Строительство газопровода-ввода	АО «Газпром газораспределение Калуга»	40-25-015-000001		ул.Офицерская, уч.11		1	декабрь	2025
3	Бабынинский район	п. Воротыньск	ДНТ «Черемуха»	Строительство газопровода-ввода	АО «Газпром газораспределение Калуга»	40-25-015-000001		ул.Полевая, уч.232		1	декабрь	2025
4	Бабынинский район	п. Воротыньск	ДНТ «Черемуха»	Строительство газопровода-ввода	АО «Газпром газораспределение Калуга»	40-25-015-000001		ул.Приозерная, уч.29		1	декабрь	2025
5	Бабынинский район	п. Воротыньск	ДНТ «Черемуха»	Строительство газопровода-ввода	АО «Газпром газораспределение Калуга»	40-25-015-000001		ул.Приозерная, уч.54		1	декабрь	2025
6	Бабынинский район	п. Воротыньск	ДНТ «Черемуха»	Строительство газопровода-ввода	АО «Газпром газораспределение Калуга»	40-25-015-000001		ул.Широкая, уч.256		1	декабрь	2025
7	Бабынинский район	п. Воротыньск	ДНТ «Черемуха»	Строительство газопровода-ввода	АО «Газпром газораспределение Калуга»	40-25-015-000001		ул.Спортивный тупик, уч.71		1	декабрь	2025
8	Бабынинский район	п. Воротыньск	ДНТ «Черемуха»	Строительство газопровода-ввода	АО «Газпром газораспределение Калуга»	40-25-015-000001		уч.103, 40:01:030401:906		1	декабрь	2025
9	Бабынинский район	п. Воротыньск	ДНТ «Черемуха»	Строительство газопровода-ввода	АО «Газпром газораспределение Калуга»	40-25-015-000001		ул.Виноградная, уч.117		1	декабрь	2025
10	Бабынинский район	п. Воротыньск	ДНТ «Черемуха»	Строительство распределительного газопровода	АО «Газпром газораспределение Калуга»	40-25-015-000001.1	ул.Широкая, уч.266 кн 40:01:030401:411		1		декабрь	2025
11	Бабынинский район	п. Воротыньск	ДНТ «Черемуха»	Строительство газопровода-ввода	АО «Газпром газораспределение Калуга»	40-25-015-000001		ул.Широкая, уч.268, 40:01:030401:444		1	декабрь	2025
12	Бабынинский район	п. Воротыньск	ДНТ «Черемуха»	Строительство газопровода-ввода	АО «Газпром газораспределение Калуга»	40-25-015-000001		ул.Светлая, уч.270		1	декабрь	2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2020	Тарусский район	г. Таруса	СНТ «Спутник»	Строительство распределительного газопровода	АО «Газпром газораспределение Калуга»	40-27-015-000002.5	уч.32, 40:20:100302:0032		1		июль	2027
2021	Тарусский район	г. Таруса	СНТ «Спутник»	Строительство распределительного газопровода	АО «Газпром газораспределение Калуга»	40-27-015-000002.6	уч.12, 40:20:100302:51		1		июль	2027
2022	Тарусский район	г. Таруса	СНТ «Спутник»	Строительство распределительного газопровода	АО «Газпром газораспределение Калуга»	40-27-015-000002.7	уч.7, 40:20:100302:148		1		июль	2027
2023	Тарусский район	г. Таруса	СНТ «Спутник»	Строительство распределительного газопровода	АО «Газпром газораспределение Калуга»	40-27-015-000002.8	уч.2, 40:20:100302:154		1		июль	2027
2024	Тарусский район	г. Таруса	СНТ «Спутник»	Строительство распределительного газопровода	АО «Газпром газораспределение Калуга»	40-27-015-000002.9	уч.45, 40:20:100302:153		1		июль	2027
2025	Тарусский район	г. Таруса	СНТ «Спутник»	Строительство распределительного газопровода	АО «Газпром газораспределение Калуга»	40-27-015-000002.10	уч.24, 40:20:100302:20		1		июль	2027
2026	Тарусский район	г. Таруса	СНТ «Спутник»	Строительство распределительного газопровода	АО «Газпром газораспределение Калуга»	40-27-015-000002.11	уч.10, 40:20:100302:0010		1		июль	2027
2027	Тарусский район	г. Таруса	СНТ «Спутник»	Строительство распределительного газопровода	АО «Газпром газораспределение Калуга»	40-27-015-000002.12	уч.8, 40:20:100302:0048		1		июль	2027
2028	Малоярославецкий район	г. Малоярославец	СНТ «Рассвет»	строительство распределительного газопровода и газопровода-ввода	ОАО «Малоярославецмежрайгаз»	40-24-624-2168	уч. 106 40:13:031701:2128		1		декабрь	2026
2029	Малоярославецкий район	г. Малоярославец	СНТ «Рассвет»	строительство распределительного газопровода и газопровода-ввода	ОАО «Малоярославецмежрайгаз»	40-24-624-2169	ул. Лесная, уч. 169, кн 40:13:031701:0169		1		декабрь	2026
2030	Малоярославецкий район	г. Малоярославец	СНТ «Рассвет»	строительство распределительного газопровода и газопровода-ввода	ОАО «Малоярославецмежрайгаз»	40-24-624-2170	уч. 135 40:13:031701:2152		1		декабрь	2026
2031	Малоярославецкий район	г. Малоярославец	СНТ «Рассвет»	строительство распределительного газопровода и газопровода-ввода	ОАО «Малоярославецмежрайгаз»	40-24-624-2171	д. 210		1		декабрь	2026
2032	Малоярославецкий район	г. Малоярославец	СНТ «Оазис»	строительство распределительного газопровода и газопровода-ввода	ОАО «Малоярославецмежрайгаз»	40-24-624-1690	д. 18		1		декабрь	2025
2033	Боровский район	г. Ермолино	СНТ «Черемуха»	строительство распределительного газопровода с установкой пункта редуцирования газа и газопровода-ввода	ОАО «Малоярославецмежрайгаз»	40-24-624-2172	д. 51, на з/у с к/н 40:03:120507:177		1		декабрь	2026
2034	Боровский район	г. Ермолино	СНТ «Черемуха»	строительство распределительного газопровода с установкой пункта редуцирования газа и газопровода-ввода	ОАО «Малоярославецмежрайгаз»	40-24-624-2173	уч. 66 40:03:120507:192		1		декабрь	2026
2035	Жуковский район	д. Борисово	СНТ «Папино-Алвик»	строительство газопровода-ввода	АОР НП «Жуковмежрайгаз»	40-24-184-1411	д. 890		1		декабрь	2025
2036	Жуковский район	д. Борисово	СНТ «Папино-Алвик»	строительство газопровода-ввода	АОР НП «Жуковмежрайгаз»	40-24-184-1412	д. 691		1		декабрь	2025
2037	Жуковский район	д. Борисово	СНТ «Папино-Алвик»	строительство газопровода-ввода	АОР НП «Жуковмежрайгаз»	40-24-184-1413	д. 794		1		декабрь	2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2200	Боровский район	дер. Кабицыно	СНТ «Фемида»	Строительство распределительного уличного газопровода и газопроводов-вводов	ООО «СтройБизнес»	40-26-793-02		40:03:032001:36		1	декабрь	2026
2201	Боровский район	дер. Кабицыно	СНТ «Фемида»	Строительство распределительного уличного газопровода и газопроводов-вводов	ООО «СтройБизнес»	40-26-793-02		40:03:032001:34		1	декабрь	2026»